

ClassIn 90일 파일럿 로드맵

첫 교실 파일럿부터 확장 판단까지 90일 도입 순서를 잡는 로드맵

설치일 중심이 아니라 대표 수업, 강사 온보딩, 녹화/복습 루틴, 관리자 확인 기준을 단계별로 정합니다.

대상

도입 일정을 앞당기고 싶은 원장,
운영 실장, 기관 의사결정자

형식

심화 · 운영 · PDF

분량

36문항 · 약 20분

이 자료를 먼저 보는 이유

처음부터 전 지점 확장을 목표로 잡으면 현장 저항이 커집니다. 첫 90일은 성공 사례 하나를 만드는 기간으로 설계하세요.

PDF 안의 링크는 관련 자료와 상담 페이지로 연결됩니다.

ClassIn 도입 상담 신청

체크 결과를 바탕으로 소름, 데모, 견적 확인 범위를 정리합니다.

PDF를 이렇게 사용하세요

언제 유용한가

- 도입 의사는 있지만 어디서부터 시작해야 할지 막막할 때
- 첫 파일럿 교실과 대표 강사를 정해야 할 때
- 도입 후 3개월 안에 내부 설득 자료가 필요할 때

추천 사용 순서

1. 첫 30일은 범위를 좁히고 대표 수업 하나를 안정화하는 데 집중합니다.
2. 60일에는 강사 루틴과 학생 복습 흐름을 표준화합니다.
3. 90일에는 확장 여부를 데이터, 리소스 절감, 수업 품질 기준으로 판단합니다.

상담 전에 답해볼 질문

첫 파일럿으로 가장 적합한 과목과 강사는 누구인가요? / 도입 30일 안에 반드시 보여야 하는 변화는 무엇인가요? / 확장 판단에 사용할 지표를 누가, 얼마나 자주 확인하나요?

이 자료에 포함된 것

- ClassIn 30/60/90일 도입 로드맵
- 파일럿 교실 준비 체크리스트
- EDB 교안 전환과 강사 온보딩 항목
- 녹화/LMS/복습 운영 루틴
- 관리자 대시보드와 API 확장 판단표

상담 전에 준비하면 좋은 자료

- 첫 파일럿으로 쓸 대표 수업 자료 1개
- 설치 예정 교실 사진과 대략적인 도입 대수
- 강사 교육에 참여할 담당자와 가능한 일정
- 현재 녹화/복습/과제 운영 방식
- 90일 안에 달성하고 싶은 운영 목표 3개

전체 점검 문항

각 문항은 현재 상태가 안정적이면 1점, 불안정하거나 확인이 필요하면 0점으로 표시하세요. 애매한 항목은 0점으로 두는 편이 실제 도입 검토에 더 도움이 됩니다.

1. 도입 전 진단

도입을 서두르기 전에 현재 수업 운영 상태와 파일럿 범위를 정합니다.

- ☐ 1-1 첫 도입 목적을 전자칠판, 녹화, 수업 관리 중 하나의 핵심 문제로 좁혔다.
- ☐ 1-2 대표 수업 1개와 대표 강사 1명을 파일럿 기준으로 정했다.
- ☐ 1-3 교실 사진, 좌석 수, 전원, 네트워크, 설치 방식 후보를 모았다.
- ☐ 1-4 현재 수업 자료와 녹화 배포 방식을 수업 전/중/후로 적었다.
- ☐ 1-5 원장, 실장, 강사가 각각 원하는 성공 기준을 한 줄로 정리했다.
- ☐ 1-6 목동 쇼룸 또는 온라인 데모에서 검증할 질문을 5개 이상 준비했다.

2. 1-30일: 파일럿 교실 구축

처음부터 전 지점 확장이 아니라 한 교실에서 안정적인 수업 흐름을 만듭니다.

- ☐ 2-1 전자칠판, 카메라, 스탠드/벽걸이, 소프트웨어 충전제 패키지 범위를 확정했다.
- ☐ 2-2 파일럿 교실 설치 후 부팅, 자료 열기, 판서, 녹화, 저장 흐름을 테스트했다.
- ☐ 2-3 강사 1명이 같은 수업을 3회 이상 반복해 안정성을 확인했다.
- ☐ 2-4 녹화 품질, 음성, 화면 시인성, 네트워크 상태를 체크했다.
- ☐ 2-5 수업 중 문제가 생겼을 때 운영팀이 확인할 담당자와 절차를 정했다.
- ☐ 2-6 가격 부담이 있으면 1개 교실 성공 후 단계 확장 기준을 세웠다.

3. 31-45일: EDB 교안 전환

강사 리소스 절감 효과가 보이도록 수업 자료를 ClassIn 수업 파일로 옮깁니다.

- ☐ 3-1 반복 사용되는 대표 교안 3개를 EDB 파일로 전환했다.
- ☐ 3-2 판서, 이미지, 텍스트를 상호작용 가능한 상태로 저장하는 규칙을 만들었다.
- ☐ 3-3 50페이지 칠판 흐름으로 자료 전환과 판서 삭제를 줄이는 수업 순서를 만들었다.
- ☐ 3-4 에이스 강사의 수업 파일을 다른 강사가 따라 할 수 있는 온보딩 자료로 정리했다.
- ☐ 3-5 수업 후 EDB, 녹화, 복습 자료가 어디에 남는지 경로를 정했다.
- ☐ 3-6 강사 개인 PC에만 남아 있던 자료를 기관 기준 폴더와 계정으로 옮겼다.

4. 46-60일: 녹화와 LMS 루틴

수업이 끝난 뒤 학생 관리와 복습으로 이어지는 기본 운영 루틴을 만듭니다.

- | | | |
|--------------------------|-----|--|
| ☐ | 4-1 | 결석 학생과 복습 대상 학생에게 녹화 자료를 제공하는 기준을 세웠다. |
| ☐ | 4-2 | 숙제, 테스트, 복습 자료를 ClassIn LMS 안에서 운영할 수 있는 반을 정했다. |
| ☐ | 4-3 | 수업 채팅과 피드백을 학생별 관리 기록으로 남기는 방식을 정했다. |
| ☐ | 4-4 | 학부모 상담 전에 확인할 수업, 과제, 복습 데이터 목록을 만들었다. |
| ☐ | 4-5 | 강사가 녹화 업로드와 링크 배포를 수동 반복하지 않도록 흐름을 점검했다. |
| ☐ | 4-6 | 학생이 자기 기기를 쓰지 않는 현장형 수업에서도 활용 가능한 복습 흐름을 정했다. |

5. 61-75일: 관리자 데이터와 권한

원장과 관리자가 수업 품질과 운영 상태를 볼 수 있는 기준을 만듭니다.

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| ☐ | 5-1 | 관리자 또는 허가된 교사 계정에서 볼 수 있는 수업 정보 범위를 정했다. |
| ☐ | 5-2 | 수업 시간, 특이사항, 네트워크 상태, 참여 데이터를 확인할 담당자를 정했다. |
| ☐ | 5-3 | 수업 자료, 녹화, 학생 기록의 접근 권한을 역할별로 나눴다. |
| ☐ | 5-4 | 강사 퇴사나 반 이동 시 계정과 자료 회수 절차를 만들었다. |
| ☐ | 5-5 | 원장이 매주 볼 운영 지표와 강사가 매 수업 후 볼 지표를 구분했다. |
| ☐ | 5-6 | API로 가져오면 좋은 데이터와 지금 화면에서 충분한 데이터를 나눴다. |

6. 76-90일: 확장과 연동 판단

파일럿 결과를 바탕으로 교실 확장, API 연동, 운영 고도화 여부를 결정합니다.

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| ☐ | 6-1 | 파일럿 교실의 수업 준비 시간, 녹화 배포 시간, 복습 제공률 변화를 확인했다. |
| ☐ | 6-2 | 추가 교실 도입 시 같은 패키지 구성을 반복할 수 있는지 점검했다. |
| ☐ | 6-3 | 결제, 오프라인 출석, 고급 리포트처럼 ClassIn 밖에서 해결할 업무를 분리했다. |
| ☐ | 6-4 | 앱 푸시, 데이터 subscription/GET, SDK/가상계정/수업 중계 중 필요한 API 단계를 정했다. |
| ☐ | 6-5 | 강사 교육 자료와 학생/학부모 안내문을 표준 템플릿으로 만들었다. |
| ☐ | 6-6 | 다음 90일 확장 계획을 교실 수, 강사 수, 기능 범위 기준으로 결정했다. |

총점보다 낮게 나온 영역을 먼저 보세요

0-12점	도입 범위 미정 도입하고 싶다는 방향은 있지만 첫 교실, 첫 수업, 성공 기준이 아직 정해지지 않았습니다.
13-21점	파일럿 준비 단계 대표 교실과 대표 수업을 정하면 30일 파일럿을 시작할 수 있습니다. 설치와 강사 교육 계획이 필요합니다.
22-29점	90일 정착 가능 전자칠판, EDB, 녹화, LMS를 단계별로 정착시킬 준비가 되어 있습니다. 쇼룸 또는 데모로 세부 일정을 확정하면 됩니다.
30-36점	확장 설계 후보 파일럿 이후 여러 교실이나 지점으로 확장할 가능성이 높습니다. API/데이터 연동 범위까지 함께 검토할 수 있습니다.
재검토 신호 처음부터 모든 기능을 한 번에 쓰려 하지만 파일럿 수업이 정해져 있지 않다. / 전자칠판 구매 일정은 있지만 교사 온보딩과 EDB 교안 전환 일정이 없다. / 녹화 자료를 누가 저장하고 누가 배포하는지 정해져 있지 않다. / 관리자 대시보드에서 보고 싶은 데이터와 권한 범위가 정리되어 있지 않다. / 가격 부담 때문에 결정을 미루면서 단계 도입 기준은 세우지 않았다.	

7일 실행 플랜

Day 1

첫 수업과 첫 교실 확정

- 파일럿으로 쓸 대표 수업 1개와 강사 1명을 정합니다.
- 설치 예정 교실 사진과 대표 수업 자료를 준비합니다.

Day 2

도입 목표 3개 선정

- 수업 준비 시간 절감, 녹화 복습 제공, 학생 관리 데이터 중 우선 목표를 정합니다.
- 목표별 성공 지표를 30일, 60일, 90일 기준으로 나눕니다.

Day 3-4

교사 온보딩 초안 작성

- EDB 교안 만들기, 수업 녹화, LMS 복습 배포 절차를 한 페이지로 정리합니다.
- 강사가 처음 따라 할 체크리스트를 만듭니다.

쇼룸/데모로 일정 당기기

- 목동 쇼룸 또는 온라인 데모에서 첫 수업 흐름을 검증합니다.
- 패키지 범위와 90일 일정표를 상담에서 바로 확정합니다.

06 / 다음 단계

관련 자료와 상담 링크

이 PDF의 링크는 자료 상세 페이지나 상담 페이지로 연결됩니다. 다른 자료를 받을 때도 사이트의 다운로드 흐름을 거치므로 관리자 지표에서 자료별 관심도를 확인할 수 있습니다.

강사 온보딩·EDB 교안 표준화 SOP

개인 파일과 기억에 의존하던 수업을 교안, 판서, 녹화, 복습 루틴으로 표준화합니다.

관리자 데이터·권한 운영 점검표

수업 시간, 특이사항, 녹화/복습 제공률, 과제 상태, 권한 기준을 주간 회의용 지표로 바꿉니다.

목동 쇼룸 데모 준비 키트

대표 수업 자료, 확인 장면, 의사결정 기준을 준비해 제품 설명이 아니라 우리 학원 기준의 데모로 만듭니다.

Classin 도입 상담에서 결과 해석하기

체크 결과를 바탕으로 쇼룸, 데모, 견적 확인 범위를 정리합니다.

목동 쇼룸 데모 준비 키트 보기

대표 수업 자료를 가져와 실제 EDB, 판서, 녹화 흐름을 확인합니다.

참고 링크

ClassIn EDB 파일 만들기 공식 가이드

31-45일 EDB 교안 전환 단계에서 참고할 공식 자료입니다.

강사 온보딩·EDB 교안 표준화 SOP

31-45일 강사 교육과 표준 수업 파일 준비를 더 구체화합니다.

목동 쇼룸 데모 준비 키트

파일럿 시작 전 대표 수업으로 쇼룸 데모를 준비합니다.

ClassIn API 공식 문서

76-90일 데이터/API 확장 판단 단계에서 참고합니다.

관리자 데이터·권한 운영 점검표

61-75일 관리자 데이터와 주간 운영 지표를 더 구체화합니다.

학원 데이터·API 자동화 설계 브리프

76-90일 이후 API/리포트 자동화 후보를 정리합니다.

도입 일정 상담 신청

파일럿 교실과 90일 일정을 함께 잡습니다.

ClassIn 회원 가입하기 (채널톡 가이드)

도입 1단계 계정/회원 온보딩에서 참고할 공식 가이드입니다.

코스에 학생 초대하기 (채널톡 가이드)

파일럿 교실에 학생을 초대·배정할 때 참고합니다.